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Kultura je odraz duha, stanja i zdravlja dru&scaron;tva u kojoj nastaje.
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&bdquo;Kultura je identitet naroda. Kultura je du&scaron;a naroda. Kultura stvara 

poslove. Kultura stvara prilike. Kultura stvara nadu. Kultura stvara 

napredak. Kultura zbližava ljude... Ono zbog èega su neka dru&scaron;tva 

napredovala a druga nazadovala bila je kultura. Ono zbog èega su neka 

dru&scaron;tva uspjela kroz milenije bila je kultura.&ldquo; Tako je Sheila

Copps, kanadska ministrica za kulturnu ba&scaron;tinu na meðunarodnoj 

konferenciji u Firenci 1999. na jednostavan naèin vrlo lijepo objasnila 

znaèenje i važnost kulture za dru&scaron;tvo. (Iva Ljubièiæ: Specifiènosti 

projektnog menadžmenta u kulturi.  Specijalistièki poslijediplomski rad; nekoliko ulomaka)




















Sažetak






Projekti su sržna djelatnost veæine kulturno-umjetnièkih institucija, a projektni menadžment najbolji odgovor na zahtjeve i
potrebe njihovog voðenja i provedbe. Estetska izvrsnost rada i kvaliteta umjetnièkog programa osnovni su i presudni, ali
ne i jedini elementi za uspjeh projekata u kulturi. Osmi&scaron;ljavanje, priprema i provedba projekata zahtijevaju
sistematièan i sveobuhvatan pristup.






Projektni pristup podrazumijeva detaljno osmi&scaron;ljavanje i planiranje svih segmenata projekta, jednako u njegovoj
poèetnoj fazi u kojoj se na temelju sveobuhvatne analize svih èimbenika bitnih za projekt, postavljaju temeljne vrijednosti,
vizija i misija projekta, te plan njegove izvedbe, kao i u fazi provedbe u kojoj je nužno osigurati da se niti u jednom trenutku
zacrtana vizija i misija ne izgube iz vida i da se sve odvija u pozitivnoj atmosferi timskog rada s fleksibilnim pristupom
rje&scaron;avanju problema.






Svi problemi s kojima se nose kulturno-umjetnièke institucije, poput nedostatka financijskih sredstava, neodgovarajuæih
uvjeta i opreme za umjetnièku realizaciju projekata, slabe posjeæenosti i dr. najèe&scaron;æe su posljedica nedovoljno
aktivnog, odnosno reaktivnog pona&scaron;anja, nedostatka strate&scaron;kog dugoroènog planiranja, povr&scaron;ne
pripreme projekata i, u konaènici, oèekivanja &bdquo;èuda&ldquo;.






Uslijed sve složenijih globalnih promjena u okruženju i vladajuæim trendovima u kulturi, pred kulturno-umjetnièkim
institucijama stoje novi zahtjevi meðu kojima su najistaknutiji efikasnost poslovanja i veæi ekonomski rezultati. U
menadžmentu institucija kulture i umjetnosti sve vi&scaron;e se osjeæa potreba za konkretnim teoretskim znanjima,
metodologijama i alatima suvremenog menadžmenta.






Cilj ovog rada bio je stvoriti materijal koji æe biti koristan vodiè i poticaj za promi&scaron;ljanje i interpretaciju suvremenih
menadžerskih koncepcija u kontekstu kulture i umjetnosti. U ovom radu prilagoðena su teoretska i praktièna znanja iz
podruèja projektnog menadžmenta specifiènim potrebama kulturno-umjetnièkih institucija. Rad identificira i analizira
pojedine faze životnog ciklusa projekta u kulturi, analizira i klasificira izvore njegovog financiranja te analizira specifiène
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aktere i problematiku suvremenog okruženja kulture. 


U okviru istraživanja primjenjivale su se metode analize, sinteze, indukcije i dedukcije, metoda klasifikacije i metoda
komparacije. Pri izradi rada koristila se domaæa i strana znanstvena i struèna literatura: znanstvene i struène knjige,
èasopisi i èlanci iz razlièitih publikacija, kao i vlastita iskustvena znanja steèena u organizaciji kulturnih dogaðanja.






Promi&scaron;ljen, sistematièan, sveobuhvatan i strate&scaron;ki usmjeren rad, kakav promièe projektni menadžment, a
predstavljen je u ovom istraživanju, stvorit æe prostor za neometan umjetnièki rad i razvoj i osigurati maksimalan uspjeh
projekata u kulturi. 









Kljuène rijeèi: kultura, umjetnost, menadžment, projektni menadžment 












Summary


Projects are the core activity of most cultural and artistic institutions, and project management is the best response to the
demands and needs of their management and implementation. Aesthetic excellence of work and quality of artistic
programs are basic and vital, but not the only elements relevant for the success of projects in culture. Project design,
preparation and implementation require a systematic and comprehensive approach. 


A project approach involves detailed design and planning of all segments of the project, both in its initial and
implementation phases. In the initial phase, core values, vision and mission of the project, as well as its execution plan
are defined on the basis of a comprehensive analysis of all relevant factors. In the implementation phase it is necessary
to ensure that the project vision and mission are at no time lost from sight, and that everything proceeds in a positive
atmosphere of teamwork, with a flexible approach to solving problems.


All problems related to the functioning of cultural and artistic institutions, such as lack of financial resources, poor working
conditions and equipment for the realization of artistic projects, poor attendance etc., often result from lack of active
behaviour and long-term strategic planning, superficial project preparation and, ultimately, expectations of "miracles". 


Due to the occurrence of progressively more complex global changes in the environment and the prevailing trends in
culture, all cultural and artistic institutions are faced with new demands, among which business efficiency and more
economical results are the most prominent ones. The management of institutions of culture and art increasinglycalls for
the need of specific theoretical knowledge, methodologies and modern management tools. 


The aim of this study is to create materials that will be a useful guide and a stimulus for reflection and interpretation of
modern management concepts in the context of culture and art. In this study theoretical and practical knowledge in the
areas of project management are adjusted to the specific needs of cultural and artistic institutions. The paper identifies
and analyses each phase of the project life cycle in culture, analyses and classifies its financial sources, and analyses
the specific actors and issues surrounding the contemporary culture. 


The methods of analysis, synthesis, induction and deduction, as well as the classification and comparative methods were
applied in the study. While working on the study, the domestic and foreign scientific and technical literature was used:
scientific and professional books, journals and articles from various publications, as well as their own experiential
knowledge gained in the organization of cultural events.






Deliberate, systematic, comprehensive and strategically focused work, which is promoted by the project management, as
presented in this study, will create a space for unfettered artistic work and development, and will ensure maximum
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success of projects in culture. 









Keywords: culture, art, management, project management
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 2. Kultura i kulturne djelatnosti






2.1. Pojam i definicija kulture






Kultura je odraz duha, stanja i zdravlja dru&scaron;tva u kojoj nastaje. Stari Grci su govorili da je država onoliko dobra
koliko i muzika u njoj. Kulturna dru&scaron;tva su efikasnija, uspje&scaron;nija, stabilnija, sretnija, s manje konflikata,
manje nasilja, manje nereda, manje prometnih nesreæa itd. Neupitan je njezin doprinos dru&scaron;tvu, njegovom
prosperitetu pa i ekonomskom razvoju. Ipak, rijeè je o vrlo &scaron;irokom pojmu kojeg je te&scaron;ko precizno
definirati.






Sheila Copps, kanadska ministrica za kulturnu ba&scaron;tinu na meðunarodnoj konferenciji u Firenci 1999. na
jednostavan naèin vrlo je lijepo objasnila znaèenje i važnost kulture za dru&scaron;tvo: 





&bdquo;Kultura je identitet naroda. Kultura je du&scaron;a naroda. Kultura stvara poslove. Kultura stvara prilike. Kultura
stvara nadu. Kultura stvara napredak. Kultura zbližava ljude... Ono zbog èega su neka dru&scaron;tva napredovala a
druga nazadovala bila je kultura. Ono zbog èega su neka dru&scaron;tva uspjela kroz milenije bila je kultura.&ldquo;






Svakako se radi o vi&scaron;eznaènom pojmu kojeg je te&scaron;ko konkretizirati. Ne postoji jedinstvena definicija
kulture ili podjela svih djelatnosti koje se svrstavaju u kategoriju kulture. Ipak, tri su osnovna opæeprihvaæena znaèenja
kulture:






(1) opæi proces civilizacije u smislu samouzdizanja i obrazovanja;


(2) vjerovanje, praksa i naèin života koji razlikuje neku etnièku skupinu ili neko dru&scaron;tvo od drugih, kao i
dru&scaron;tvene slojeve, podskupine mladih, profesije itd. i


(3) djela i praksa intelektualne, osobito umjetnièke aktivnosti






U ovom radu prihvaæeno je znaèenje kulture kao &bdquo;djela i praksu intelektualne, osobito umjetnièke
aktivnosti&ldquo;, koja obuhvaæa mno&scaron;tvo umjetnièkih djelatnosti kojima se bave i pojedinci i organizacije,
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odnosno institucije kulture i umjetnosti.






2.2. Kulturne djelatnosti i njihova ra&scaron;èlamba 


U kulturne djelatnosti svrstavaju se:






&bull; Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti


&bull; Dramske umjetnosti


&bull; Likovne umjetnosti


&bull; Književnost i nakladni&scaron;tvo


&bull; Audiovizualne djelatnosti 


&bull; Knjižnièna djelatnost


&bull; Arhivska djelatnost


&bull; Muzejsko-galerijska djelatnost


&bull; Nove medijske kulture


&bull; Za&scaron;tita kulturne ba&scaron;tine






Nabrojene kulturne djelatnosti èine tradicionalni kulturni sektor unutar kojeg razlikujemo :






&bull; Ne-industrijski sektor - proizvodnja umjetnièkih djela koja se konzumiraju &bdquo;na licu mjesta&ldquo; i nije ih
moguæe reproducirati (npr. koncert, izložba). Tu pripadaju likovna umjetnost (slikarstvo, skulptura, fotografija), izvedbene
umjetnosti (opera, orkestri, kazali&scaron;ta, ples, cirkus), kulturna ba&scaron;tina te muzeji, knjižnice i arhivi.






&bull; Industrijski sektor &ndash; proizvodnja kulturnih proizvoda koji ciljaju na masovnu kozumaciju, reprodukciju i izvoz
(npr. knjige, film, audio snimke). Radi se o &bdquo;kulturnoj industriji&ldquo; koja obuhvaæa proizvodnju kulturnih dobara
(film, video, video-igre, diskografiju i izdava&scaron;tvo) koja se reproduciraju kori&scaron;tenjem novih tehnologija, a
odlikuje se visokom financijskom vrijednosti, brzim rastom te &scaron;irokom i vrlo brzom distribucijom.






Uz tradicionalni kulturni sektor u novije vrijeme veže se i kreativni sektor, koji kulturu koristi kao kreativni input u
proizvodnji ne-kulturnih dobara. On obuhvaæa podruèja dizajna (modni dizajn, dizajn interijera i dizajn proizvoda),
arhitekture i ogla&scaron;avanja, ali i vezane IT industrije kao i kulturni turizam. Tablica 1 prikazuje ukupnu
ra&scaron;èlambu kulturnog i kreativnog sektora. 
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3.2. Pojam i obilježja projekta






Definicija projekta prema osnovnom vodièu za projektni menadžment, A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide) vodeæe svjetske organizacije za primjenu projektnog menadžmenta Project Management
Institute-a, glasi: projekt je privremeno nastojanje da se stvori jedinstven proizvod ili usluga . Kljuène karakteristike su
privremenost i jedinstvenost. Privremen znaèi kako je svaki projekt vremenski ogranièen &ndash; odreðen svojim
poèetkom i zavr&scaron;etkom, a jedinstven znaèi kako je projekt ili usluga na neki naèin razlièit od sliènih proizvoda ili
usluga izvedenih do sada. 





Uz dvije veæ spomenute karakteristike projekta, opæeprihvaæeno je jo&scaron; osam koje zajedno èine generièke
karakteristike projekta :





&bull; privremenost, tj. jasna vremenska ogranièenost djelovanja, projekt ima poèetak i kraj


&bull; jedinstvenost/unikatnost rezultata projekta (razlièitost proizvoda koji nastaju u projektnom okruženju od onih koji
nastaju u okviru redovnih procesa)


&bull; jednokratnost 


&bull; usmjerenost k odreðenom, prethodno definiranom cilju


&bull; poznata struktura djelovanja i obavljanja zaduženja unutar projekta


&bull; financijska &bdquo;neovisnost&ldquo; o drugim aktivnostima u organizaciji, imaju vlastite budžete


&bull; sadrži utvrðeni raspored obavljanja aktivnosti odnosno faze razvoja koje èine životni ciklus projekta


&bull; ovisnost o znanjima i sposobnostima èlanova organizacije, zaposlenika, volontera... ukljuèenih u projekt


&bull; težnja prema kvaliteti, koju je najbolje opisati s aspekta zadovoljavanja želja i potreba korisnika projekta


&bull; težnja za provedbom promjena postojeæeg stanja; s obzirom da projekt izrasta iz nezadovoljstva njegovih nositelja
postojeæom situacijom i prepoznatih potreba ciljnih skupina, on teži transformiranju postojeæeg stanja u buduæe, željeno.






Sve ove karakteristike lako je prepoznati u dogaðanjima koja pripremaju organizacije i institucije iz podruèja kulture i
umjetnosti. Njihovo poslovanje najèe&scaron;æe se može podijeliti na segment &bdquo;redovitog poslovanja&ldquo; i na
onaj &bdquo;projektni&ldquo; dio kojim se upravlja prema naèelima projektnog menadžmenta, odnosno njhovo
poslovanje može se razluèiti:






1) na skup svakida&scaron;njih aktivnosti organizacije koje se odvijaju trajno, koje kontinuirano i rutinirano transformiraju
organizacijske inpute u željene outpute a u teoriji menadžmenta se nazivaju procesima






2) na aktivnosti koje organizacije ne obavljaju svakog dana, odvijaju se jednom (ili ogranièen broj puta, kao
kazali&scaron;na ili koncertna izvedba), a po svojim obilježjima su jedinstvene ili se uvelike razlikuju od trajnih,
uobièajenih procesa &ndash; takve aktivnosti nazivaju se projektima.
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Projekti su za kulturno-umjetnièke institucije iznimno važni i za veæinu njih, a osobito za one koje se bave glazbenom,
glazbeno-scenskom, plesnom, dramskom ili filmskom umjetno&scaron;æu - predstavljaju sržnu djelatnost.






Odreðeno terminolo&scaron;ko nerazumijevanje unosi pojam program koji ima razlièito znaèenje u kulturnoj praksi i
razlièito u teoriji menadžmenta. Prema definiciji pojam program podrazumijeva planirani i organizirani rad koji se
poduzima zbog postizanja dugoroènih ciljeva i èesto se sastoji od nekoliko povezanih projekata koji imaju zajednièki cilj,
strategije za njihovo postizanje, pravila i vrijednosti.






U kulturno-umjetnièkoj praksi naziv program koristi se za mnoge djelatnosti, aktivnosti i razlièita dogaðanja unutar
umjetnièkih institucija koja su po svim svojim karakteristikama zapravo projekti. Tako se kulturno-umjetnièki proizvodi kao
&scaron;to su koncerti, izložbe, književne veèeri najèe&scaron;æe nazivaju programima, a bro&scaron;ure i promotivni
materijali programskim materijalima.





Vidljivo je koliko su pojmovi program, projekt i proces isprepleteni i zato èesto stvaraju zbrku i u praksi, ali i meðu samim
teoretièarima menadžmenta koji daju razlièite definicije tih pojmova.






3.4. Veza kulture i projektnog menadžmenta &ndash; za&scaron;to je projektni menadžment potreban kulturi?






Kultura i umjetnost podruèja su ljudskog djelovanja koja su u aspektima organizacije i menadžmenta jo&scaron;
nedovoljno istražena. Treniranje i obrazovanje za administrativnu stranu umjetnièkog organiziranja jo&scaron; nije u
potpunosti zaživjelo. Velik je broj menadžera u kuturi bez adekvatnog obrazovanja, &scaron;to uzrokuje probleme u razvoju
kulturno-umjetnièkih projekata.






Zbog sve složenijih kulturnih prilika i sve veæih zahtjeva koji stoje pred menadžerima u kulturi, svijest o važnosti i potreba za
menadžmentom u kulturi sve su veæe. To potvrðuje sve veæi broj publikacija i struène literature na tu temu, kao i osnivanja
specijaliziranih katedra i studija za menadžment u kulturi na obrazovnim institucijama, fakultetima i umjetnièkim
akademijama.






Menadžment u kulturi predstavlja primjenu znanja i tehnika menadžmenta u stvaranju, promidžbi i potro&scaron;nji kulturnih
proizvoda. Pojavljuje se istupanjem kulture na trži&scaron;te i stvaranjem trži&scaron;ta kulturnih proizvoda. Uloga
menadžmenta u kulturi jaèa sa sve snažnijom implementacijom kulture u trži&scaron;te brojnih proizvoda i usluga. Od
osamdesetih godina 20. stoljeæa, znanje i tehnike menadžmenta smatraju se potrebnim uvjetom za razvoj i realizaciju
zahtjevnijih umjetnièkih programa, ali i preživljavanje samih kulturnih i umjetnièkih ustanova.






Menadžment je proces oblikovanja i održavanja unutarnjeg i vanjskog okruženja organizacije kako bi se zacrtani ciljevi mogli
uèinkovito ostvariti. Jednako je s menadžmentom u kulturi. Kultura stupanjem na trži&scaron;te postaje proizvod ili usluga,
a time menadžment postaje njen pratilac koji ju povezuje s trži&scaron;tem odnosno s publikom.
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Projektni menadžment posebna je forma suvremenog menadžmenta koja osobito odgovara djelatnosti kulturnih institucija ili
pojedinaca u kulturi zbog same prirode njihovog posla. Jer &scaron;to su drugo koncerti, izložbe, produkcije filmova nego
projekti sa svim važeæim karakteristikama projekta? Zato je poznavanje znanja, alata i tehnika iz projektnog menadžmenta
osobito korisna za sve kulturne djelatnike pa i same umjetnike. 











 






Iz životopisa






Iva Ljubièiæ roðena je 13. lipnja 1985. godine u Splitu. Od najranijeg djetinjstva živi i &scaron;koluje se u Zagrebu. Nakon
zavr&scaron;etka Glazbene &scaron;kole Blagoja Berse i prirodoslovno-matematièke V. Gimnazije upisuje Muzièku
akademiju u Zagrebu &ndash; smjer klavir. Diplomirala je 2007. godine u klasi prof. Pavice Gvozdiæ stekav&scaron;i
zvanje akademske muzièarke pijanistice i profesorice klavira. Iste godine upisuje poslijediplomski studij umjetnièkog
usavr&scaron;avanja na Muzièkoj akademiji u Zagrebu i poslijediplomski specijalistièki studij Organizacija i menadžment
na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.






Kao pijanistica ostvarila je nastupe diljem Hrvatske (Zagreb, Samobor, Križevci, Osijek, Split, Zadar, Dubrovnik,
Makarska) i u inozemstvu (Italija, Slovenija, Makedonija, &Scaron;vicarska). Dobitnica je desetak visokih nagrada na
hrvatskim i meðunarodnim natjecanjima pijanista kao i stipendije Grada Zagreba u periodu od 2000. - 2006. god.
Osnivaèica je i voditeljica koncertnog ciklusa Glazbene staze kojem je cilj promocija mladih umjetnika, poticanje na
stvarala&scaron;tvo i suradnju te afirmacija dobre glazbe, prvenstveno klasiène.






Zaposlena je u Glazbenoj &scaron;koli Pavla Markovca u Zagrebu kao profesorica klavira.






 








                        http://www.glazbenestaze.com/ 
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                             Nakon koncerta



















 





                     Ansambl Glazbene staze: U Karlovcu













 


























                                    Zagreb piano duo festival
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